#### Introduction

Le projet consiste à faire un site pour un cinéma multiplex « Pathos » codé en PHP/SQL les utilisateurs auront la possibilité de voir les prochaines séances et pourra également se connecter pour réserver une place.

## Dans quel contexte le projet est-il réalisé?

Dans le cadre du CPNV nous avons un module Projet Web avec base de données où il nous est demandé de réaliser un site incluant une base de données basé sur plusieurs thèmes à choix.

## **Organisation**

#### Sprint 1:

Jean: Scrum Master & maquettes

Tiago: MCD & MLD

Mathias: Documentation

# **Objectif**

- Une page d'accueil avec les films récents
- Une page qui affiche tous les films qui seront projeter
- Un tableau avec les prochaines projections et dans quelle salle.
- Une page pour les contacts
- Un système de compte qui permet de réserver une place pour une projection
- Inscription/connexion soit pour un admin soit un utilisateur
- Pour les admin des options pour supprimer ou ajouter les films dans le tableau
- Une page pour gérer les informations relatives au compte

#### **Planification initiale**

Semaines 1-3	semaines 4-5	Semaines 6-7	Semaine 8
Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4

## Stratégie de test

le Product Owner testera certaines fonctionnalités à la demande des collaborateurs puis fournira une réponse du résultat par oral ou par écrit

#### Journal de bord

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3
MCD	MLD	Début du projet (programation)
Document d'Analyse	Maquettes	

# **Analyse des risques**

- absences d'un camarade
- perte de données
- objectifs trop complexes
- délais trop courts
- alertes à la bombe
- crises sanitaires